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Le déroulement de l’élaboration du plan vélo

Le lot 1 de l’accord-cadre est le
schéma directeur cyclable de la CPS.

Le plan vélo d’Orsay a été lancé en
parallèle de 17 autres plans vélos
sur les communes de la CPS. Ces
plans vélos font tous partie d’un
accord-cadre lancé par la CPS en
partenariat avec les communes.

Les plannings des plans vélos sont
coordonnés pour avoir un avancement
cohérent, organiser des échanges entre
les BET ayant des frontières communes,
organiser des rencontres avec le
département, la région, le SHIAVY, etc…
Des points inter-BE ont eu lieu tous les
mois.

Novembre 
2022- Avril 2023

Octobre 
2022-

Mars 2023



5 Balade urbaine – 16 juin 2022 

Les temps fort de l’élaboration du plan vélo

D’autres temps forts ont ponctué cette mission :
• Réunions de coordination avec les autres BET mandataires 

des plans vélos de l’accord-cadre CPS
• Rencontre des acteurs communs (Région Département, 

etc…)
• Forum des plans vélos 
• Etc…

Atelier citoyen 19 mai 2022

Point inter-
BE – 16 
mai 2022

L’élaboration du plan vélo
a été marquée par
plusieurs temps fort de
discussion avec les acteurs
du territoire, les citoyens,
les techniciens et les élus.

Une balade urbaine ainsi
qu’un atelier citoyen ont
été organisés au début de
l’été 2022.
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Rappel des enjeux du diagnostic 

La ville d’Orsay est un territoire clé de la communauté d’agglomération Paris
Saclay par sa position dans le réseau viaire et de transport en commun. Ainsi, la
réussite du plan vélo conditionnera fortement la réussite de la stratégie vélo à
une échelle plus large. Il repose donc une responsabilité importante sur la ville,
de faire au vélo la place qu’il mérite dans l’espace public. Cela afin d’inciter les
populations à abandonner la voiture pour le vélo pour une partie de leurs
trajets quotidiens.

En synthèse de ce diagnostic, nous avons listé ci-dessous les principaux enjeux
du territoire :

• Des liaisons structurantes à aménager : RER V 91 et liaisons d’intérêt
communal.

• Des points durs ou dangereux existants sur ces itinéraires et à solutionner
au plus vite : le carrefour de Mondétour, les carrefours avec les bretelles
de la RN118, les traversées de la RN118.

…Mais impliquant des acteurs extérieurs (DIRIF, département).

• Aménager des franchissements cyclables de la RN118, des voies ferrées
et de l'Yvette.

…Tout en conservant le patrimoine naturel de l'Yvette.

• Des quartiers à apaiser pour assurer la cyclabilité du dernier kilomètre.

• Permettre le rabattement à vélo vers les gares.

• Offrir du stationnement vélo en gare et aux points d’attractivité du
territoire (équipements publics, commerces, etc…).
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Le système vélo

Le système vélo – source : FUB

Le plan vélo sera est présenté sous 
forme de 3 volets : aménagement, 
mobilier/stationnement et services. 

La réalisation de l’aménagement est 
le premier volet nécessaire, pour 
répondre à l’attente première des 
usagers : la sécurité, continuité, et 
lisibilité de l’itinéraire cyclable. 

Cependant, l’aménagement cyclable 
se devra à terme d’être complété par 
d’autres types d’action pour 
développer la pratique cyclable. 

Le système vélo est ainsi décrit dans 
l’illustration ci-contre, et se 
compose, outre l’aménagement 
cyclable, de mobilier urbain, 
services, et réglementations, 
gouvernances et politiques cyclables, 
actions de communications, 
formation, … 
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Qu’est-ce que la cyclabilité ? 

Ces préconisations concernent
les minimas de largeurs des
bandes et pistes cyclables, la
signalisation à mettre en place,
les règles de covisibilité, des
exemples d’aménagements aux
intersections, etc…

Ce guide ne revêt pas de
caractère obligatoire,
contrairement au code de
l’environnement. Toutefois, les
potentiels financeurs des projets
d’aménagements cyclables
(IDFM, Région, Département,
CPS, etc…) se sont dotés de
cahier des charges pour
l’attribution des subventions,
qui sont basés sur les
préconisations du guide du
CEREMA.

La cyclabilité du territoire est définie par le dernier guide du CEREMA à l’aide de la matrice d’aide à la décision ci-dessous. 
Ce guide apporte aussi des préconisations quand aux gabarits des aménagements cyclables. L’ensemble de ces préconisations a constitué une 
base de travail pour le présent plan vélo. 

On comprend aisément que pour rendre la voirie cyclable nous avons deux uniques possibilités : 
• Apaiser le trafic automobile (vitesses et débit) : réduction de capacité, limitation des vitesses, modification du plan de circulation,
• Protéger physiquement les cyclistes (lorsque les emprises foncières sont disponibles).
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L228-2 du code de l’environnement

« A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies 
rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de 
pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à 
une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. 

Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports 
collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, 
l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à 
emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions 
normales de sécurité prévues au code de la route. Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit 
tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe. »

Il est rappelé que le code de l’environnement 
oblige les collectivités, pour tous travaux de 
réalisations ou de rénovation de voies urbaines, 
quelle que soit l’ampleur, à mettre au point un 
aménagement cyclable. 

Si l’emprise disponible ne le permet pas, nous 
devons réduire la vitesse et les débits automobile 
pour être dans le cas où la mixité est permise 
selon les préconisations du CEREMA. 

En ce sens, le document stratégique qu’est le 
plan vélo est un outil essentiel pour mener à bien 
les travaux de voirie à venir. 
Il assure la cohérence et donne une ligne 
directrice aux aménagements cyclables qui vont 
être mis en œuvre sur le territoire.  



Les actions du plan vélo

VOLET MOBILIER URBAIN ET 
STATIONNEMENT
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Mobilier urbain

Goulottes

Aménagement Mobilier 
Stationnement Service

N°1

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
CPI
Gestion / entretien : CPS
Statut : mobilier urbain

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : installer des goulottes  vélo dans les escaliers d’Orsay. 
Constat : la topographie du site fait que l’aménagement urbain présente de nombreux escaliers qui sont difficilement franchissables par les 
cyclistes. 
Objectif : faciliter la manutention pour les riverains souhaitant stationner leur vélo chez eux, et créer de nouvelles liaisons.

Court terme

Prix ml (HT) Nombre Prix total

Goulottes dans les escaliers 100,00 €               600 60 000,00 €             

Secteur pente plateau-vallée vers Palaiseau :

Secteur gare : 
• Escaliers dans le prolongement de la ruelle des escaliers de 

la gare (faisabilité à étudier du fait de la forte pente)

P
as

sa
ge

 d
u

 B
u

is
so

n



Mobilier urbain

Qualité du stationnement cyclable
N°2

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
CPI
Gestion / entretien : CPS
Statut : mobilier urbain (arceaux vélos)

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : déployer du stationnement cyclable de qualité.

Constat : le stationnement cyclable ne respecte pas toujours les critères de conforts, et de sécurité attendus par les cyclistes.

Objectif : permettre le stationnement des vélos en sécurité et offrant un accessibilité confortable. 

Court terme

Aménagement Mobilier 
Stationnement Service

Stationnement cyclable arceau 157,47 €               

Prix U (HT)

• Bannir les pinces-roues et proposer des arceaux vélo permettant 
l’attache au niveau du cadre (pour toutes tailles de vélo), et de 
stationner un vélo de chaque côté.

• Les positionner de manière visible dans l’espace public.

• Garantir un espacement suffisant entre les arceaux (minimal : 
1 m ; idéal : >1,30m).

• Garantir le confort d’approche pour un piéton tenant son vélo 
à la main : 

• Girations simples 
• Absence d’obstacle (mur, bordure, …)
• Pouvoir adosser son vélo et décharger courses, enfants, 

.. 

• Proposer des places spéciales vélo cargo : 
• Espacement  plus important .
• Marquage au sol pour réserver l’emplacement aux 

vélos cargos.
• Eventuellement : bornes de recharge électrique 
• Deux points d’attache si possible (vélo + remorque).



Mobilier urbain

Stationnement cyclable dans les 10 m en amont des passages piétons
N°3

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
CPI
Gestion / entretien : CPS
Statut : mobilier urbain (arceaux vélos)

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : installation d’arceaux vélos dans les 10 m en amont des passages piétons là où cela est possible. 
- Dégager les 5 m pour la visibilité à l’approche du passage piétons 
- Dégager 5 m supplémentaires pour aménager des arceaux vélos. 

Constat : la LOM – Article 52 – Code de la voirie routière, oblige les collectivités à dégager les 5m en amont des passages piétons pour garantir la bonne 
visibilité des traversées piétonnes. Dans ce cadre, il est possible de mettre en place des arceaux vélos dans les espaces récupérés. 
Cependant, pour ne pas que les arceaux vélos obstruent la visibilité, nous proposons de supprimer 10 m de stationnement pour conserver un espace 
neutralisé, et implanter des arceaux vélos. 

Objectif : développer le stationnement cyclable à travers la ville. 

Court terme
(mise en conformité : 31 décembre 2026 au plus tard)

Aménagement Mobilier 
Stationnement Service

Arceaux 
vélos

Stationnement cyclable arceau 157,47 €               

Prix U (HT)



Mobilier urbain

Stationnement cyclable dans les bâtiments communaux
N°4

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
Orsay
Gestion / entretien : Orsay
Statut : mobilier urbain (arceaux vélos)

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : 
• Consignes couvertes et sécurisées pour 10% du nombre de travailleur (si possible, proposer quelques bornes de recharge VAE dans les 

consignes sécurisées)
• Arceaux vélos pour 10% du nombre de visiteurs 
• Au moins 2 places vélos-cargos : en particulier sur les sites liés à la petite enfance
• Priorité pour les sites accueillant des agents municipaux (Un plan vélo et mobilités actives pour les agents municipaux est en cours de 

réalisation) -> ceux-là seront dans fiches actions

Constat : les bâtiments publics sont peu équipés en stationnement cyclable. 
Objectif : permettre aux employés municipaux, et aux visiteurs des bâtiments publics d’y venir à vélo. 

Aménagement Mobilier 
Stationnement Service

Stationnement cyclable arceau 157,47 €               

Prix U (HT)

Court terme



Les actions du plan vélo

VOLET SERVICES
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Services CPS

Un service de location longue durée de VAE pour les étudiants 

Aménagement Stationnement
Service

N°1
Ville Orsay 

CPS

Constat : 

• Le service Véligo n’est pas adapté aux étudiants :
• 9 mois de location maximum  les études peuvent durer plus 

longtemps que cela

• Les étudiants n’ont souvent pas les moyens d’acquérir un VAE 
inutile de leur donner envie…

• Considérant les spécificités du territoire (université + fortes 
pentes…), il serait extrêmement judicieux de proposer une 
solution d’accès au VAE pour les étudiants. 

Proposition : CPS et université étudient la mise en place d’un 
dispositif de location VAE longue durée, à tarifs adaptés, sur 
justificatif de domicile et d’étude sur le territoire CPS.

Maitrise d’ouvrage pressentie : CPS

Partenaire : Université 

Gestion / entretien : CPS

Statut : service

Court terme

Financement : CPS



Services CPS

Un service d’autopartage

Aménagement Stationnement
Service

N°2
Ville Orsay 

CPS

Maitrise d’ouvrage pressentie : CPS

Partenaires : communes

Gestion / entretien : CPS

Statut : service

Constat : certains déplacements ne peuvent pas être 
effectués facilement à vélo : distances plus importantes, 
charges volumineuses à transporter, etc.

Pour qu’il soit possible de choisir le vélo comme mode de 
déplacement régulier, en remplacement de la possession 
d’une automobile (ou d’une deuxième automobile par 
foyer), il est important de pouvoir accéder de 
ponctuellement à une voiture.

Proposition : demander à la CPS d’étudier la mise en place 
ou le soutien à l’installation d’un service d’autopartage sur 
le territoire.

Objectifs : diminuer le nombre de véhicules par ménage, 
changer les habitudes de déplacement et faire baisser la 
pression sur le stationnement.

Financement : CPS

Court terme
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Services ville d’Orsay

Faciliter l’accès aux vélos pour les enfants 

Aménagement Stationnement
Service

N°3

Maitrise d’ouvrage pressentie : Orsay

Partenaires : écoles – Savoir rouler à vélo 

Gestion / entretien : Orsay

Statut : service

Constat : L’apprentissage du vélo est très bénéfique pour les 
enfants, dès le plus jeune âge. Toutefois, le coût d’acquisition 
d’un vélo qui ne sera utile que 18 mois est dissuasif pour 
certains.

Certains enfants (en particulier dans les familles aux revenus 
modestes) n’apprennent que tardivement (et plus difficilement) à 
faire du vélo.

Acquérir quelques vélos pour l’âge « CM1-CM2 » peut également 
faciliter le Savoir Rouler à Vélo à l’Ecole (mis en place à Orsay, à 
poursuivre/renforcer), en permettant aux enfants qui n’ont pas 
de vélo d’y participer.

Proposition : faire l’acquisition de draisiennes et vélos d’enfants 
de qualité pour les mettre à disposition des familles, avec 
information via les relais de la petite enfance et les écoles 
maternelles. Envisager des critères de revenu pour l’éligibilité.

Objectif : changer les habitudes de déplacements

Draisienne
15/18 mois à 3 ans

Vélo 14 pouces
3 à 5 ans

Financement : 
• Moyens humains : inclus dans la fiche n°6
• Achat draisienne et vélo 14 pouces  : 

commencer par un stock de 5 vélos par école et 
faire évoluer la flotte de vélos selon les besoins. 

Court terme

Extrait du guide 
d'accompagnement 
du savoir rouler à vélo 
à l’usage des 
collectivités

Ville Orsay 
CPS



Services ville d’Orsay

Organiser des séances d’essai de VAE 

Aménagement Stationnement
Service

N°4

Maitrise d’ouvrage pressentie : Orsay

Partenaires : commerces, marchés, évènements locaux

Gestion / entretien : Orsay

Statut : service

Constat : le VAE sera incontournable pour développer la pratique du 
vélo dans le contexte orcéen de fortes pentes. Faire découvrir ce 
véhicule peut permettre de déclencher une prise de conscience.

Dans le cadre du plan de mobilité de ses agents municipaux, la ville 
va acquérir une flotte de VAE. Ces VAE pourraient être utilisés pour 
sensibiliser la population. 

Proposition : organiser des séances d’essai de VAE sur un stand 
municipal lors d’évènements (marchés, festivités…) en s’appuyant 
sur la flotte de VAE municipale.

L’objet VAE permettra alors aussi d’engager la discussion sur la 
politique cyclable de la ville, de valoriser les actions municipales 
mais aussi de recueillir les doléances

Objectif : changer les habitudes de déplacements en proposant 
d’essayer un nouveau mode de déplacement, et en créant des 
temps d’échange. 

Exemple des démonstrations de vélos effectuées par la 
Bicloo Mobile à Nantes

Financement : inclus dans la fiche n°6

Court terme

Ville Orsay 
CPS



Services ville d’Orsay

Communiquer sur les temps de trajet 

Aménagement Stationnement
Service

N°5

Maitrise d’ouvrage pressentie : Orsay

Partenaires : commerces, marchés, évènements locaux

Gestion / entretien : Orsay

Statut : service

Constat : la communication peine parfois à convaincre les gens de se mettre 
au vélo. Un réseau cyclable de qualité reste le meilleur argument de vente. 
Néanmoins, une communication simple basée sur les temps de trajet peut 
permettre de faire prendre conscience de la bonne compétitivité du vélo sur 
le territoire.

Proposition : produire une carte des distances de trajet à vélo pour relier les 
différentes polarités du territoire. Intégrer cette carte sur le site internet de 
la ville et les éventuels supports de communication sur le vélo. Possibilité 
également d’en faire un marquage au sol sur le réseau cyclable une fois que 
celui-ci sera davantage développé.

Exemple ci-contre à Montreuil (93) : Porte de Montreuil à 5 minutes !

Objectif : faire prendre conscience de la bonne compétitivité du vélo sur le 
territoire.

Financement : inclus dans la fiche n°6

Court terme

Ville Orsay 
CPS



Services ville d’Orsay

Gouvernance : dédier plus de moyens humains au développement du 
vélo

Aménagement Stationnement
Service

N°6
Ville Orsay 

CPS

Maitrise d’ouvrage pressentie : Orsay

Partenaires : commerces, marchés, évènements locaux

Gestion / entretien : Orsay

Statut : service

Constat : l’expérience montre que les plans vélos ne réussissent à être mis 
en œuvre et à porter leur fruit que si le portage se poursuit dans la durée, 
via à la fois une gouvernance politique et un suivi avec un temps d’agent 
dédié suffisant.

Propositions :

• Planifier 2 comités de suivi du Plan Vélo par an en y associant la société 
civile, les associations (voire les citoyens, sur un format public) et les élus

• Assurer un pilotage du plan vélo en consacrant un temps d’agent dédié à 
cette mission (1 équivalent temps plein). 

• Se faire accompagner des associations pour animer la politique de 
mobilité, et soutenir / donner de la visibilité à leurs initiatives

Exemple d’un comité vélo régulier à Paris 18e

Financement : 1 équivalent temps plein
Par exemple : service civique
Durée : si possible pour les phases 1 et 2 du plan vélo

Court terme



Les actions du plan vélo
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Projet « coup parti »

Court terme
(2-3 ans)

Moyen terme
(3-6 ans)

Long terme et/ou optionnel
(au-delà de 6 ans)

Réseau structurant CPS
« cœur 

d’agglomération »

Réseau structurant CPS
« Saclay –Igny-Linas-

Montlhéry »

Aménagement séparatif

Aménagement en mixité

Synthèse des actions 
d’aménagement du plan vélo

Action n° 1
Phases d’expérimentation / 
Urbanisme tactique 

Aménagement existant 
AAA = All Ages and 
Abilities

1 Numéro de la fiche 
action

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

2c

21

22

Axe d’intérêt 
communautaire 
passant par Orsay

2b

23



Urbanisme tactique

Expérimentations

Aménagement Stationnement 
Service

N°1
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Uniquement des 
procédures internes 
ville et CPI, ou des 
réunions de 
coordinations avec 
des partenaires 
locaux. 
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• Mise en œuvre 
rapide et peu 
coûteuse. 

• Observation des 
impacts sur les 
autres modes. 

• Réversibilité de 
l’aménagement si 
le test n’est pas 
concluant. 
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• Importance du 
marquage et de 
la signalisation 
s’assurer que 
l’aménagement 
est bien compris 
de tous les 
utilisateurs. 

• Mettre en place 
l’aménagement 
sur une durée 
assez longue 
pour en observer 
les effets, et que 
les usagers aient 
le temps de 
modifier leurs 
habitudes. 

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir
Gestion / entretien : CPI ou 
ville d’Orsay 
Statut : piste cyclable, bande 
cyclable, mixité, filtres modaux, 
etc… 

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : mettre en place de nouveaux aménagements de manière simple, rapide, peu coûteuse et réversible. 
Constat : de nombreuses propositions d’aménagement cyclable seraient faciles à expérimenter, mais leur mise en œuvre est bloquée par crainte 
des effets négatifs sur la circulation automobile. 
Objectif : proposer des phases d’expérimentation, réversibles et facile à mettre en œuvre, pour entamer la transition vers un territoire cyclable

Court terme urbanisme tactique Unité Prix unitaire Quantité Prix Commentaire

Logo et picto ml 80,00 € 0,3 24,00 € Flèches (tous les 10m)

GBA béton ml 150,00 € 0,3 45,00 € GBA tous les 10 m

• Peu d’aléas du fait de la rapidité de mise en œuvre. 
• A priori, pas d’études de MOE à prévoir. 
• A ajouter selon la situation : masquer des feux tricolores ou des panneaux de 

signalisation.

Prévoir des mesures 
d’observation durant 
l’expérimentation :

• Une personne sur place, aux 
heures de pointe, qui évalue le 
comportements des usagers :

• Risques d’incidents 
• Vitesses pratiquées 
• Compréhension de 

l’aménagement 
• Etc…

• Comptages tous modes de 
déplacements, sur le site 
d’expérimentation et sur les voies 
où sont envisagés des risques de 
reports de trafic. 

• Réunion publique pour discuter 
avec les usagers des résultats de 
l’expérimentation. 

Ivry-sur-Seine, le 18 juillet 2021. Le quai 
Pourchasse, le long des berges de Seine, 
est désormais réservé aux piétons et 
cyclistes. LP/Marine Legrand

Bordeaux : test de filtre modal et 
pérennisation d’une mesure 
d’expérimentation
Intersection rue Louis Cabié / Jean 
Lalanne

2017

2020



Raccordement au réseau cyclable structurant « Saclay – Igny – Linas –
Montlhéry »

Tronçon « allée des tennis »

Aménagement Stationnement 
Service

N°2

Court terme
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• Marché études
MOE

• Marché de 
travaux 

• Concertation 
riverains 

• Préservation des 
espaces végétaux 
(impacter au 
minimum, et 
restituer si 
destruction)
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  • Utilisation du 
foncier 
communal (pas 
d’acquisitions 
foncières)
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• Veiller à rester
sur foncier 
municipal au 
niveau du parking

• Sorties de 
secours des 
tennis 
débouchant sur 
piste cyclable -> 
aménager une 
largeur suffisante 
pour le passage 
des véhicules de 
secours

• Coordination 
avec les Ulis car 
la piste des 
Genêts est sur 
leur territoire. 

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
ville Orsay

Partenaire : les Ulis 

Gestion / entretien : ville Orsay

Statut : voie verte

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : Raccordement via l’allée des Tennis sur sa partie publique, le long des terrains de tennis pour permettre raccord direct 
au quartier en évitant giratoire de Mondétour. 
Objectif : liaison de quartier avec la piste des Genêts. 

VV des 
Genêts

Source : Géoportail

Nord Sud

Dimension de l’aménagement : largeur de la voie 
verte de 3,50m. 

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix

Terrassement, travaux 

préparatoires
1,00 m² 3,5 55 €

Structure de trottoir 1,00 m² 3,5 50 €

Revêtements qualitatifs 

(dalles, pavés, granit...)
1,00 m² 3,5 140 €

Logo et picto U 80,00 € 0,1 10,67 €

Création d'espace vert m² 150,00 € 1 150,00 €

Total au ml 405,67 €

Longueur (m) 120
Orsay 

/ CPI CPS

Coût travaux 48 680,00 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Desctruction local 

(forfait) 10 000,00 €    

Total aménagement 70 363,20 €    50% 50%

Financeurs

Détail du calcul : 



Raccordement au réseau cyclable structurant « Saclay – Igny – Linas –
Montlhéry »

Lien entre le pont du Guichet et la rue Bossuet (puis pont Racine)

Aménagement Stationnement 
Service

N°2b

Court terme
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• Marché études
MOE

• Marché de 
travaux 

R
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ts

  • Utilisation du 
foncier 
communal (pas 
d’acquisitions 
foncières)
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Maitrise d’ouvrage pressentie : 
ville Orsay

Gestion / entretien : ville Orsay

Statut : voie verte

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : entre le pont du Guichet et la rue Bossuet (puis pont Racine) en utilisant un itinéraire piéton préexistant.
Objectif : liaison entre le pont du Guichet et le pont Racine (via rue Bossuet).

a

b

a b

• Création d’une rampe 
parallèle à l’escalier 

• Amélioration du passage 
sous voie ferrées 

• Raccord avec la rue 
Bossuet

Eléments techniques à préciser 
pour le chiffrage (étude de 
faisabilité)

Constat : cet itinéraire malin présente déjà une 
base d’aménagement, et serait une bonne 
opportunité pour répondre à la demande de 
déplacement nord-sud. Il s’agit aussi d’une 
demande des parents d’élèves pour pouvoir 
circuler avec une poussette. 



Réseau cyclable structurant « Saclay – Igny – Linas – Montlhéry »

Pont Racine

Aménagement Stationnement 
Service

N°2c
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• Etudes MOE et 
marché travaux
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• Amélioration des 
circulations 
cyclables et 
piétonnes 
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Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir 
Partenaire : DIRIF 
Gestion / entretien : À définir

Statut : piste cyclable

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : créer une bande cyclable dans le sens Ouest-Est. 
Constat : pont très circulé et sans aménagement cyclable. Discontinuité forte de la cyclabilité sur le territoire. Circulations 
piétonnes de scolaires importantes. Objectif : améliorer au moins un des sens de circulation pour le vélo.

Cliché du lieu de la coupe, pont de la rue Racine

Source : Google Streetview

Projet

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix Commentaire

Effaçage m² 20,00 € 1,8 36,00 € Zebra

Surface marquée m² 40,00 € 0,20 8,00 € Zebra

Mobilier type J U 80,00 € 0,05 4,00 € Balise (toutes les 20m)

Logo et picto U 80,00 € 0,10 8,00 € Flèches (tous les 30m)

Total 56,00 €

Projet avec bande cyclable

Orsay / 

CPI CPS DIRIF

Longueur (m) 75

Coût travaux 4 200,00 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 5 208,00 €          10% 80% 10%

Financeurs

N.B. : une
proposition de
mise a sens
unique du pont
Racine a été faite
en phase 2, de
manière à insérer
une piste cyclable
bidirectionnelle.
Cependant, cette
proposition n’a
pas été retenue.

Court terme



Liaison plateau-vallée vers Saclay

Tronçon : chemin du bois des Rames

Aménagement Stationnement 
Service

N°3

Et
u
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p
ro

cé
d
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re

s • Etudes MOE
• A intégrer dans

l’accord « liaison 
plateau-vallée » 
CPS/EPAPS

• Expérimentation à 
prévoir à très 
court terme
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at
s 
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• Pas d’acquisition
foncière

• Modification du 
plan de circulation 
mais avec très peu 
d’impacts trafic
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• Gestion du
ramassage des 
ordures ménagères 
(engin circulant sur 
cette rue) 

• Zone en limite 
d’EBC et domaine 
inscrit

 Le barreau filtrant  
devra être 
amovible

• Talus de part et 
d’autre de la voie, 
mais 
l’aménagement ne 
devra pas impacter 
le talus (la largeur 
disponible est 
suffisante)

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Partenaires : université (talus)

Gestion / entretien : À définir

Statut : Mixité et voie verte

Réseau ville Orsay 
(liaison plateau-vallée)

Réseau communautaire CPS

Action : ajouter un barreau filtrant plus au nord afin de supprimer le flux de véhicules qui shunte la rue de Versailles via la rue 
de la Colline. Rénover une partie de l’itinéraire actuellement en mauvais état. 
Constat / objectif : cf. description de l’action

Constat :
Cet itinéraire est déjà emprunté aujourd’hui par les 
cyclistes pour se rendre au plateau.

Cependant, cet itinéraire est le théâtre d’un trafic de 
transit qui « shunte » la rue de Versailles aux heures de 
pointe quand cette dernière est saturée. Ce trafic 
automobile nuit à la qualité de vie riveraine, et à la 
sécurité des déplacements à vélo. 

L’objectif est d’apaiser l’ensemble de l’itinéraire 
(suppression du transit automobiles) pour que les 
cyclistes puissent circuler en mixité avec les voitures. 

Longueur (m) tronçon à 

rénover 170
Orsay 

/ CPI CPS EPAPS Université

Coût travaux* 46 413,33 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 57 552,53 €    0% 80% 20% 0%

* tronçon à rénover + barreau filtrant

FinanceursCourt terme

N.B. : plusieurs réflexions sur la position et la nature 
du barreau filtrant (filtre modal ou jeu sur le plan de 
circulation) ont été menées au cours des échanges. 
Ces réflexions sont décrites dans les compte-rendu de 
réunions. 
Il n’est pas nécessaire de trancher sur la question au 
stade du plan vélo. Ce sujet pourra être précisé dans 
la suite des études.

Barreau filtrant 
à positionner 

et à créer
Il doit être 

positionné le 
long de 

l’itinéraire de 
shunt (pointillé 

rouge).

Revêtement et 
cheminement à 

rénover 

Barreau filtrant  
actuel 

(réaménagé)



Liaison plateau-vallée vers Corbeville/Palaiseau

Tronçon : chemin de Corbeville + Aristide Briand 
Sous-tronçon 1 : voie verte entre le plateau le passage sous RN118

Aménagement Stationnement 
Service

N°4
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• A intégrer dans
l’accord « liaison 
plateau-vallée » 
CPS/EPAPS
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- Pas d’impacts 
trafic 
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- Espace boisé 
classé

- Limiter l’impact 
sur la végétation

- Acquisitions 
foncières environ 
400m²

Maitrise d’ouvrage 
pressentie : 
EPAPS
Gestion / entretien : EPAPS
Statut : voie verte

Réseau ville Orsay 
(liaison plateau-vallée)

Réseau communautaire CPS

Action : aménager la liaison plateau-vallée vers Palaiseau-Corbeville en créant une voie verte.
Constat : chemin peu qualitatif mais déjà utilisé par des cyclistes pour les trajets domicile-travail. Objectif : améliorer la liaison 
plateau-vallée.

Voie verte 
revêtue

Orsay 

/ CPI CPS EPAPS

Total aménagement 3 179 298,30 €   0% 50% 50%

Financeurs

Chiffrage travaux EPAPS

Extrait de l’étude AVP (EPAPS) –
mai 2022

Court terme



Liaison plateau-vallée vers Corbeville/Palaiseau

Tronçon : chemin de Corbeville + Aristide Briand
Sous-tronçon 2 : passage sous RN118

Aménagement Stationnement 
Service

N°5
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• Coordination 
avec la DIRIF
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• Pas d’impact sur 
l’ouvrage 
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• Contrainte à 
lever : analyse de 
la giration de 
retournement de 
PL (camions 
poubelles) du fait 
de la présence 
d’un accès 
technique au 
bassin de la DIRIF

• Proximité de la 
voie PL

• Mur de soutien à 
reprendre pour 
risque de péril

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Gestion / entretien : DIRIF / 
Orsay-CPI
Statut : Mixité

Réseau ville Orsay 
(liaison plateau-vallée)

Réseau communautaire CPS

Action : aménagement le franchissement sous RN118 de manière plus qualitative. 
Objectif : continuité de la voie verte au nord, et liaison avec l’autre côté de la RN118. 

Franchissement 
N118 à 

améliorer

Création voie verte Corbeville

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix

Terrassement, travaux 

préparatoires
1,00 m² 3,5 55 €

Structure de trottoir 1,00 m² 3,5 50 €

Revêtements qualitatifs 1,00 m² 3,5 140 €

Logo et picto U 80,00 € 0,1 10,67 €

Total au ml 255,67 €

Marquage sur Aristide Briand 

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix

Logo et picto U 80,00 € 0,1 10,67 €

Total au ml 10,67 €

Franchissement RN118

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix

Création trottoir avec structure m² 205,00 € 0,3 61,50 €

Résine verte pour piste cyclable m² 25,00 € 1,7 42,50 €

Logo et picto U 80,00 € 0,10 8,00 €

Total au ml 112,00 €

Orsay 

/ CPI CPS EPAPS DIRIF

Longueur (m) passage sous 

RN118 60

Coût passage sous RN118 6 720,00 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 8 332,80 €      10% 0% 0% 90%

Financeurs

Court terme



Liaison plateau-vallée vers Corbeville/Palaiseau

Tronçon : chemin de Corbeville + Aristide Briand
Sous-tronçon 3 : portion Aristide Briand

Aménagement Stationnement 
Service

N°6
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A intégrer dans
l’accord « liaison 
plateau-vallée » 
CPS/EPAPS

R
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Légitimer la 
présence des 
cyclistes. 

Jalonner l’itinéraire 
cyclable et l’accès à 
la voie verte. 
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Stationnement à 
limiter si il gêne la 
circulation cyclable 
(zone de 
stationnement 
interdit). 

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Gestion / entretien : Orsay / 
CPI
Statut : Mixité

Réseau ville Orsay 
(liaison plateau-vallée)

Réseau communautaire CPS

Action : marquage vélo sur Aristide Briand.  
Constat : peu de trafic automobile sur cette portion, donc mixité acceptable. Objectif : continuité de la voie verte au nord. 

Raccord 
Aristide Briand 
en mixité avec 

simple 
jalonnement 

pictogrammes 
vélo

Création voie verte Corbeville

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix

Terrassement, travaux 

préparatoires
1,00 m² 3,5 55 €

Structure de trottoir 1,00 m² 3,5 50 €

Revêtements qualitatifs 1,00 m² 3,5 140 €

Logo et picto U 80,00 € 0,1 10,67 €

Total au ml 255,67 €

Marquage sur Aristide Briand 

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix

Logo et picto U 80,00 € 0,1 10,67 €

Total au ml 10,67 €

Franchissement RN118

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix

Création trottoir avec structure m² 205,00 € 0,3 61,50 €

Résine verte pour piste cyclable m² 25,00 € 1,7 42,50 €

Logo et picto U 80,00 € 0,10 8,00 €

Total au ml 112,00 €

Orsay 

/ CPI CPS EPAPS Université DIRIF

Longueur (m) Aristide Briand 610

Coût marquage A. Briand 6 506,67 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 8 068,27 €      100% 0% 0% 0% 0%

FinanceursCourt terme



Axe est-ouest « au nord des rails »

Tronçon 1 : rue de Chevreuse

Aménagement Stationnement 
Service

N°7
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• Expérimentation 
à mettre en 
œuvre avant 
étude

• Etudes MOE 
• Marché de 

travaux

R
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• Création d’un 
aménagement 
cyclable
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Panneaux
d’information et 
communication 
locale sur ce qu’est 
une « CVCB ». 

Continuité avec 
Bures-sur-Yvette : la 
rue de Chevreuse 
n’est pas inclue dans 
le schéma directeur 
cyclable de Bures-
sur-Yvette. Un 
chaucidou permet 
de passer facilement 
du profil 2x1 voies 
avec mixité 
vélo/voiture au profil 
en projet. 

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Partenaire : université et 
Bures-sur-Yvette
Gestion / entretien : À définir

Statut : Chaucidou (CVCB)

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : création d’un chaucidou sur la rue de Chevreuse sur environ 1km entre la limite avec Bures-sur-Yvette et la rue du Général Duchesne
Constat : baisse de trafic attendue du fait de la proposition sur la section à l’est. Objectif : ne pas détériorer le patrimoine végétal dans lequel s’inscrit 
la rue de Chevreuse et rester dans les emprises actuelles -> pas d’élargissement de voirie. 

Existant Projeté

Projet avec reprise du marquage

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix Commentaire

Effaçage m² 20,00 € 0,6 12,00 € Flèches

Résine verte pour piste cyclable m² 25,00 € 3 75,00 €

Logo et picto U 80,00 € 0,13 10,67 € Flèches (tous les 30m)

Total 97,67 €

Exemple rue George Sand à Palaiseau

Profil actuel – rue de Chevreuse

Longueur (m) 1000
Orsay 

/ CPI CPS Université

Coût travaux 97 666,67 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 121 106,67 €    50% 50%

Financeurs
Court terme



Axe est-ouest « au nord des rails »

Tronçon 2 : rue de Chevreuse rue de Verdun (entre Gal Duchesne et le 
Guichet)

Aménagement Stationnement 
Service

N°8

Court terme 
Moyen terme
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• Etudes de MOE 
avec étude de 
circulation 

• Marché de travaux
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• Suppression du 
transit poids-lourds

• Amélioration de la 
cyclabilité
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• Prévoir une phase 
d’expérimentation.

• Expérimentation à 
coordonner avec 
l’action De Lattre 
de Tassigny 
(actions n°17 et 18)

• Attention à avoir 
sur les reports de 
trafic 

• Maintenir un accès 
au réservoir d'eau 
potable de 
l'université.

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Gestion / entretien : À définir

Statut : double sens cyclable

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : mise à sens unique pour créer un double sens cyclable (piste cyclable pour les vélo allant en sens inverse du sens unique pour les 
voitures).
Objectif : garantir un flux VL faible pour le chaucidou à l’ouest et résoudre les problèmes de croisement des véhicules dans la rue étroite. 

Existant Projeté

Source : Streetmix

Orsay 

/ CPI CPS

Court terme 

Longueur (m) 580

Coût travaux 123 153,33 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 152 710,13 €    50% 50%

Moyen terme 

Réaménagement 

carrefour 1

Coût travaux 2 950,00 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 3 658,00 €         50% 50%

Financeurs

Constat :
• Flux PL gênant (bus) à 

supprimer car il est 
normalement interdit,

• Rue extrêmement étroite où 
deux voitures ont déjà des 
difficultés à se croiser.  



Axe est-ouest « au nord des rails »

Tronçon 3 : Aristide Briand Ouest

Aménagement Stationnement 
Service

N°9
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• Etudes MOE 
• Marché travaux
• Echanges DIRIF 

(bretelle RN118)

• Insertion 
ponctuelle d’un 
aménagement 
séparatif à 
étudier pour la 
section du pont 
et du carrefour 
avec la bretelle 
de la RN118.
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• Création d’un 
aménagement
cyclable. 

• Apaisement du 
trafic motorisé.
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• Travaux 
carrefours : CSPS 
et CT

• Potentiel impact 
sur l’ouvrage

• Foncier au 
carrefour avec la 
bretelle de la 
RN118

• Coordination 
avec Palaiseau 
pour la partie Est 

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Partenaires : CPS et DIRIF

Gestion / entretien : À définir

Statut : Chaucidou (CVCB)

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : aménagement d’un chaucidou sur la portion ouest de la rue Aristide Briand (entre le carrefour du Guichet et la limite est d’Orsay) et 
réaménagement du carrefour d’accès à la bretelle RN118 et du pont (à étudier) pour insérer un aménagement cyclable séparatif.
Constat : emprises trop faibles pour créer une piste cyclable (hors pont et carrefour avec la bretelle). 
Objectif : redonner de l’espace aux cyclistes, sans supprimer un sens de circulation. 

Ecole Elémentaire

Coupe

Existant
Source : Streetmix

Projeté
Source : Streetmix

3 
m

1,5 
m

1,5 
m

Tronçon 3: 
Aristide 
Briand Ouest

Carrefour à 
réaménager

Point dur au 
niveau du pont

Cliché du lieu de la coupe, avenue Aristide Briand

Source : Google

Orsay 

/ CPI CPS

Longueur (m) A. Briand 1000

Coût travaux CVCB 97 666,67 €

Carrefour accès bretelle 1

Coût travaux carrefour 112 500,00 €

Etudes de MOE 10%

Aléas 15%

CSPS 2%

CT 2%

Total aménagement 271 115,00 €    50% 50%

Financeurs

Court terme

Vue aérienne carrefour et pont
Insertion ponctuelle d’un 

aménagement séparatif à étudier
Insertion 

ponctuelle d’un 
aménagement 

séparatif à étudier



Axe Yvette

Action court terme pour sécuriser les deux giratoires de sortie de la 
RN118

Aménagement Stationnement 
Service

N°10
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• Etudes MOE
Dessin du carrefour 
et tests de giration
• Marché travaux

• Expérimentation 
à venir : feux 
puissant de 
protection piéton
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• Gain de sécurité 
• Baisse de 

l’accidentologie
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Vérifier la giration 
des poids-lourds. 

Foncier DIRIF

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Partenaires : DIRIF et SIAHVY
Gestion / entretien : À définir

Statut : giratoire à la 
hollandaise

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : reprendre les deux giratoires d’accès aux bretelles de la RN118 pour sécuriser l’aménagement en attendant des 
travaux plus importants sur la rue Guy Môquet.
Constat / objectif : voir partie « description de l’action »

Source : Google Maps

Prix unitaire du projet Unité Prix unitaire Quantité Prix Commentaire

Création trottoir avec structure m² 205,00 € 140 28 700,00 €

Surface marquée m² 40,00 € 50,00 2 000,00 €

Mobilier pédagogique type école U 500,00 € 2,00 1 000,00 €

Total 31 700,00 €

Continuité voie verte Guy Moquet

Projet avec élargissement du trottoir à la "hollandaise"

Constat : 
Carrefour très dangereux

Objectif : 
Sécuriser rapidement le carrefour en 
attendant des travaux plus importants 
sur Guy Môquet. 

Revêtement 
différent et 

franchissable

Marquage 
coloré 

Exemple de mobilier urbain

Orsay / 

CPI CPS

Carrefours 2

Coût travaux 63 400,00 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 78 616,00 €        50% 50%

FinanceursCourt terme



Piste des Genêts

Marquage et signalétique pour garantir la lisibilité de l’itinéraire

Aménagement Stationnement 
Service

N°11

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Gestion / entretien : À définir

Statut : marquage au sol et 
panneaux

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : renforcer la signalétique marquant la continuité de la piste des Genêts. 
Constat : la piste des Genêts présente des discontinuité au niveau de trois traversées principales, qui créent un manque de lisibilité 
de l’itinéraire . Objectif : amélioration de la continuité, et donc de la lisibilité et de la sécurité pour les cyclistes.   

Piste des 
Genêts

1
2

3

4

1

2

Piste des 
Genêts

Piste des 
Genêts

Piste des 
Genêts

3

4

Orsay / 

CPI CPS

Longueur (m) 500

Coût T4 25 250,00 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total 

aménagement 31 310,00 € 50% 50%

FinanceursCourt terme

En partie réalisé au 10/03/2023



D446 : la dorsale Nord-Sud

Tronçon 1 : rue de Montlhéry

Aménagement Stationnement 
Service

N°12

Et
u

d
es

 e
t 

p
ro

cé
d

u
re

s

• Etudes MOE

R
és

u
lt

at
s 

et
 im

p
ac

ts
  Diminution du 

stationnement : 
- Environ 50 places 

actuellement (à 
confirmer CPI)

- Objectif : 
restituer une 
dizaine de places

R
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q
u
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/ 

p
o

in
ts

 d
’a

tt
en

ti
o

n

Attention à la 
conservation d’une 
trame végétale. 

Placer la piste à l’Est 
pour conserver la 
continuité avec la 
rue des Sources et la 
rue des Hucheries. 

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Gestion / entretien : À définir

Statut : piste cyclable

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : reprise du profil en supprimant une rangée de stationnement à minima (en certains points, il sera peut être nécessaire de 
supprimer les deux rangées, mais seulement ponctuellement), pour créer une piste cyclable. 
Constat : fort trafic automobile. Nécessité d’un aménagement cyclable séparatif. Objectif : gain de sécurité et de confort pour les cyclistes. 

Existant

Projeté

Existant

Projet avec élargissement du trottoir

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix Commentaire

Effaçage m² 20,00 € 1,2 24,00 € Flèches et l ignes

Création trottoir avec structure m² 205,00 € 0,9 184,50 € Banquette en trottoir

Reprise revêtement trottoir m² 110,00 € 0,1 11,00 €

Résine verte pour piste cyclable m² 25,00 € 3 75,00 €

Logo et picto U 80,00 € 0,13 10,67 € Flèches (tous les 30m)

Création d'espace vert m² 150,00 € 1 150,00 €

Total 455,17 €

Tronçon 1 : D446 sud : a Rue de Montlhery (axe RD446)

Orsay / CPI CPS

Longueur  T1 (m) 1100

Coût travaux T1 500 683,33 €

Total travaux 500 683,33 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 620 847,33 €   50% 50%

Financeurs

Court terme

OuestEst



D446 : la dorsale Nord-Sud

Tronçon 2 : rue des sources – rue des Hucheries

Aménagement Stationnement 
Service

N°13

Et
u

d
es

 e
t 

p
ro

cé
d

u
re

s

• Etudes MOE 
(interne CPI)

• Marché travaux
et marquage

R
és

u
lt

at
s 

et
 im

p
ac

ts
  

R
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u
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/ 

p
o
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ts

 d
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tt
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o

n

Ne pas négliger la 
fréquence du 
marquage au sol qui 
permet aux cyclistes 
de comprendre la 
continuité de 
l’itinéraire. 

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Gestion / entretien : À définir 

Statut : piste cyclable

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : itinéraire vélo dévié via la rue des sources et la rue des Hucheries car la RD446 est trop étroite à ce niveau pour conserver la circulation 
automobile et la circulation cyclable. 
Constat : fort trafic automobile et faibles emprises foncière. Nécessité de trouver un itinéraire alternatif. Objectif : gain de sécurité et de confort pour les 
cyclistes. 

Débouché de la rue des sources

1

2

1Marquer la 
continuité aux 3 
intersections : le 
vélo étant dévié 

de l’itinéraire 
principal 

(RD446), il est 
très important 
de lui indiquer  

l’itinéraire à 
suivre. 

2

Chemin des sources : mixité avec 
pictogrammes vélo et chevrons. 

La rue des Hucherie est déjà 
« zone de rencontre » et limitée à 
20km/h.

3

Orsay / CPI CPS

Longueur T2 (m) 520

Coût T2 4 506,67 €

Total travaux 4 506,67 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 5 588,27 €        50% 50%

Financeurs

Court terme



D446 : la dorsale Nord-Sud

Tronçon 3 : entre la sortie du centre ville et Guy Môquet

Aménagement Stationnement 
Service

N°14

Et
u

d
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 e
t 

p
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d
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s

• Etudes MOE
• Marché de 

travaux

R
és

u
lt

at
s 

et
 im

p
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ts
  

Réduction de la 
capacité routière aux 
carrefours. 

R
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o
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n

Attention à porter 
aux arrêts de bus. 

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Gestion / entretien : À définir 

Statut : piste cyclable

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : suppression de la voie centrale pour créer deux bandes ou pistes cyclables unidirectionnelles latérales. 
Constat : fort trafic automobile. Nécessité d’un aménagement cyclable séparatif. Objectif : gain de sécurité et de confort 
pour les cyclistes. 

Existant

Projeté

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix Commentaire

Effaçage m² 20,00 € 0,9 18,00 € Zebra, l igne et flèches

Surface marquée m² 40,00 € 0,4 16,00 € Zebra

Logo et picto U 80,00 € 0,13333333 10,67 € Flèches (tous les 30m)

Total 44,67 €

Tronçon 3 : D446 sud : Avenue du Maréchal Foch (axe RD446)

Projet avec reprise du marquage

Orsay / CPI CPS

Longueur  T3 (m) 200

Coût travaux T3 8 933,33 €

Total travaux 8 933,33 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 11 077,33 €     50% 50%

Financeurs

Court terme



D446 : la dorsale Nord-Sud

Tronçon 4 : rue Charles de Gaulle

Aménagement Stationnement 
Service

N°15

Et
u

d
es

 e
t 

p
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d
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s

• Etudes MOE

R
és

u
lt

at
s 

et
 im

p
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Suppression
d’environ 30 à 40 
places de 
stationnement VL.

R
is
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u
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p
o
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ts

 d
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o

n

- Attention aux 
arrêts de bus.

- Problème 
croisements bus 
et engin 
ramassage OM. 

- Arbres sur 
trottoir à 
conserver. 

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir Gestion / entretien : 
À définir
Statut : piste cyclable

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : création d’une piste cyclable dans le sens montant, en supprimant la rangée de stationnement. 
Constat : fort trafic automobile et emprise limité. Objectif : proposer un aménagement cyclable, dans les emprises disponibles.

Projet avec réaménagement de voirie

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix Commentaire

Effaçage m² 20,00 € 0,1 2,00 € Lignes

Création trottoir avec structure m² 205,00 € 0,3 61,50 €

Résine verte pour piste cyclable m² 25,00 € 1,7 42,50 €

Logo et picto U 80,00 € 0,10 8,00 € Flèches (tous les 30m)

Total 114,00 €

Tronçon 4 : Rue Charles de Gaulle (axe RD446)

Profil actuel

Moyen terme

Orsay / CPI CPS

Longueur T4 (m) 450

Coût T4 51 300,00 €

Total travaux 51 300,00 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 63 612,00 €     50% 50%

Financeurs



Axe Yvette

Continuité Guy Môquet / continuité de la piste cyclable entre la 
promenade Leconte de Lisle et le carrefour avec RD446

Aménagement Stationnement 
Service

N°16

Moyen terme 
(après départ de 
l’hôpital)

Court terme : 
expérimentation

Et
u

d
es

 e
t 

p
ro

cé
d

u
re

s

• Expérimentation
à mettre en 
œuvre à court 
terme (cf. fiche 
n°2)

• Etudes MOE 
• Analyse risque 

effondrement 
des berges

• Marché de 
travaux

R
és

u
lt

at
s 

et
 im

p
ac

ts
  

Suppression de la 
surlargeur de 
« tourne-à-droite »

Réduction de 
l’espace vert proche 
de la haire. 

Création de la 
continuité cyclable 
jusqu'au carrefour. 

R
is
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ts
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Fragilité des berges 
de l’Yvette. 

Coordination avec le 
SIAHVY.

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Partenaire : SIAHVY
Gestion / entretien : À définir

Statut : piste cyclable

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : utiliser l’espace le long de l’Yvette et la surlargeur de tourne-à-droite au carrefour avec la RD446 pour prolonger 
la piste cyclable existante sur Guy Môquet. 
Constat : interruption de la piste cyclable au niveau du carrefour. Objectif : continuité de l’aménagement cyclable. 

Sud Nord

Actuel

Proposition

Nord Sud

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix Commentaire

Effaçage m² 20,00 € 0,9 18,00 € Flèches

Création voirie nouvelle m² 225,00 € 1,3 292,50 € Banquette en voirie

Création trottoir avec structure m² 205,00 € 1,1 225,50 € Banquette en trottoir

Reprise revêtement trottoir m² 110,00 € 2 220,00 €

Résine verte pour piste cyclable m² 25,00 € 3 75,00 €

Logo et picto U 80,00 € 0,13 10,67 € Flèches (tous les 30m)

Suppression d'une haie ml 300,00 € 1 300,00 €

Total 1 141,67 €

Orsay / 

CPI CPS

Longueur (m) 120

Coût travaux 137 000,00 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 169 880,00 €     50% 50%

Financeurs



Axe Yvette

Continuité de la piste cyclable Guy Môquet – piscine – université
Coupe A et promenade le long du lac du Mail

Aménagement Stationnement 
Service

N°17
Option A

Et
u

d
es

 e
t 

p
ro

cé
d

u
re

s • Expérimentation 
à prévoir, et à 
coordonner avec 
l’action n°8. 

• Etudes de MOE

R
és

u
lt

at
s 

et
 im

p
ac

ts
  

• Modification du 
plan de 
circulation

• Suppression 
d’une entrée au 
carrefour avec la 
RD446 
(potentielle 
amélioration du 
fonctionnement)

R
is

q
u

es
/ 

p
o

in
ts

 d
’a

tt
en

ti
o

n

Cohabitation
piétons/vélos sur la 
promenade le long 
du lac du Mail : 
• Les vélos doivent 

rouler au pas 

Liaisons avec 
promenade le long 
du lac du Mail à bien 
jalonner (       et      ).

Maitrise d’ouvrage 
pressentie : À définir

Gestion / entretien : À 

définir

Statut : piste cyclable et 
voie verte

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : mise à sens unique d’une partie de la rue de l’Yvette pour permettre d’insérer un aménagement cyclable.
Constat : liaison avec desserte de nombreux équipements publics. Interruption et peu de lisibilité de l’aménagement cyclable.
Objectif : garantir la continuité de l’aménagement cyclable. 

accès 
université

stade 
nautique

école Ste 
Suzanne

mairie, 
hôpital

Coupe A
Coupe B

Mise à sens unique

Itinéraire cyclable

Existant

Coupe A : rue de 
l’Yvette

Existant Projeté

Source : Streetmix

ab

Accès promenade le long de lac du Mail 
depuis rue de l’Yvette

Profil rue de l’Yvette - existant

a

Accès promenade le long de 
lac du Mail depuis rue de 
Lattre de Tassigny

b

Orsay / 

CPI CPS

Longueur  rue Yvette 

(m) 160

Coût travaux rue Yvette 35 920,00 €

Total travaux 35 920,00 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 44 540,80 €        50% 50%

Financeurs

a b

C

Moyen terme



Axe Yvette

Continuité de la piste cyclable Guy Môquet – piscine – université
Coupe A et promenade le long du lac du Mail

Aménagement Stationnement 
Service

N°17
Option B

Et
u

d
es

 e
t 

p
ro

cé
d

u
re

s • Expérimentation 
à prévoir, et à 
coordonner avec 
l’action n°8. 

• Etudes de MOE

R
és

u
lt

at
s 

et
 im

p
ac

ts
  

• Modification du 
plan de 
circulation

• Suppression 
d’une entrée au 
carrefour avec la 
RD446 
(potentielle 
amélioration du 
fonctionnement)

R
is

q
u

es
/ 

p
o

in
ts

 d
’a

tt
en
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o

n

Cohabitation
piétons/vélos sur la 
promenade le long 
du lac du Mail : 
• Les vélos doivent 

rouler au pas 

Liaisons avec 
promenade le long 
du lac du Mail à bien 
jalonner (       et      ).

Maitrise d’ouvrage 
pressentie : À définir

Gestion / entretien : À 

définir

Statut : piste cyclable et 
voie verte

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : mise à sens unique d’une partie de la rue de l’Yvette pour permettre d’insérer un aménagement cyclable.
Constat : liaison avec desserte de nombreux équipements publics. Interruption et peu de lisibilité de l’aménagement cyclable.
Objectif : garantir la continuité de l’aménagement cyclable. 

accès 
université

stade 
nautique

école Ste 
Suzanne

mairie, 
hôpital

Coupe A

Coupe B

Mise à sens unique

Itinéraire cyclable

Existant

Coupe A : rue de 
l’Yvette

Existant Projeté

Source : Streetmix

ab

Accès promenade le long de lac du Mail 
depuis rue de l’Yvette

Profil rue de l’Yvette - existant

a

Accès promenade le long de 
lac du Mail depuis rue de 
Lattre de Tassigny

b

Orsay / 

CPI CPS

Longueur  rue Yvette 

(m) 160

Coût travaux rue Yvette 35 920,00 €

Total travaux 35 920,00 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 44 540,80 €        50% 50%

Financeurs

a b

C

Moyen terme



Axe Yvette

Continuité de la piste cyclable Guy Môquet – piscine – université
Coupe B 

Aménagement Stationnement 
Service

N°18
Option A

Et
u
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 e
t 

p
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d
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s

• Expérimentation 
à prévoir et à 
coordonner avec 
l’action n°8. 

• Etudes de MOE

R
és

u
lt

at
s 

et
 im

p
ac

ts
  

Modification du plan 
de circulation

R
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u
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o
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 d
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o

n

Liaison avec la voie 
verte le long de 
l’Yvette : 
- À bien jalonner 
- Si possible 

prévoir 
l’amélioration du 
franchissement 
du trottoir. 

Interroger 
l’université sur la 
continuité vers 
Bures-sur-Yvette via 
leur domaine. 

Maitrise d’ouvrage 
pressentie : À définir

Partenaire : université
Gestion / entretien : À 

définir

Statut : piste cyclable et 
voie verte

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : mise à sens unique d’une partie de la rue De Lattre de Tassigny pour permettre d’insérer un aménagement cyclable.
Constat : liaison avec desserte de nombreux équipements publics. Interruption et peu de lisibilité de l’aménagement cyclable.
Objectif : garantir la continuité de l’aménagement cyclable. 

accès 
université

stade 
nautique

école Ste 
Suzanne

mairie, 
hôpital

Coupe A
Coupe B

Mise à sens unique

Itinéraire cyclable

Voie verte

Coupe B : Av de 
Lattre de Tassigny

Existant Projeté

Source : Streetmix

Rue de Lattre de Tassigny, 
profil existant, le long du 

stade nautique

C

Voie verte 
université

C

Accès au chemin le long de l’Yvette 
depuis la rue Jean Teillac

ab

Orsay / 

CPI CPS

Longueur Tassigny (m) 415

Coût travaux Tassigny 282 061,67 €

Total travaux 282 061,67 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 349 756,47 €     50% 50%

Financeurs
Moyen terme



Axe Yvette

Continuité de la piste cyclable Guy Môquet – piscine – université
Coupe B 

Aménagement Stationnement 
Service

N°18
Option B

Et
u
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 e
t 

p
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d

u
re

s

• Expérimentation 
à prévoir et à 
coordonner avec 
l’action n°8. 

• Etudes de MOE

R
és

u
lt

at
s 

et
 im

p
ac

ts
  

Modification du plan 
de circulation
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o
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Liaison avec la voie 
verte le long de 
l’Yvette : 
- À bien jalonner 
- Si possible 

prévoir 
l’amélioration du 
franchissement 
du trottoir. 

Interroger 
l’université sur la 
continuité vers 
Bures-sur-Yvette via 
leur domaine. 

Maitrise d’ouvrage 
pressentie : À définir

Partenaire : université
Gestion / entretien : À 

définir

Statut : piste cyclable et 
voie verte

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : mise à sens unique d’une partie de la rue De Lattre de Tassigny pour permettre d’insérer un aménagement cyclable.
Constat : liaison avec desserte de nombreux équipements publics. Interruption et peu de lisibilité de l’aménagement cyclable.
Objectif : garantir la continuité de l’aménagement cyclable. 

accès 
université

stade 
nautique

école Ste 
Suzanne

mairie, 
hôpital

Coupe A

Coupe B

Mise à sens unique

Itinéraire cyclable

Voie verte

Coupe B : Av de 
Lattre de Tassigny

Existant Projeté

Source : Streetmix

Rue de Lattre de Tassigny, 
profil existant, le long du 

stade nautique

C

Voie verte 
université

C

Accès au chemin le long de l’Yvette 
depuis la rue Jean Teillac

ab

Orsay / 

CPI CPS

Longueur Tassigny (m) 415

Coût travaux Tassigny 282 061,67 €

Total travaux 282 061,67 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 349 756,47 €     50% 50%

Financeurs
Moyen terme



Axe Yvette

Continuité de la piste cyclable Guy Môquet – piscine – université
Focus carrefour RD446

Aménagement Stationnement 
Service

N°18 bis
Option A

Et
u

d
es

 e
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p
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d

u
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Phase 
d’expérimentation à 
prévoir. 

R
és

u
lt

at
s 

et
 im

p
ac

ts
  

• Simplification du 
fonctionnement
du carrefour avec 
la suppression 
d’une entrée 
(depuis la rue de 
l’Yvette). 

• Diminution des 
saturations sur la 
rue Guy Môquet. 

• Amélioration de 
la continuité 
cyclable. 

R
is

q
u

es
/ 

p
o

in
ts

 d
’a

tt
en

ti
o

n

• Marquage et 
signalisation 
permet la bonne 
compréhension 
du 
fonctionnement 
du carrefour.

• Sortie parking du 
marché à 
déplacer (RD446 
ou via emprises 
hôpital)

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : le carrefour rue G.MôquetxRD446xrue de l’Yvette est modifié : une expérimentation du fonctionnement est possible avant d’envisager des travaux.
Constat : la suppression d’espace dédié à la voiture est source de craintes concernant le bon fonctionnement du trafic automobile. 
Objectif : observer les effets de la modification du carrefour sans engager de travaux importants. 

• La voie de « tourne-à-droite » rue G. Môquet est assez peu utilisée.
• La suppression du mouvement de voitures venant de la rue de 

l’Yvette améliore l’écoulement des voiture tournant à gauche depuis 
la rue Guy Môquet. Cela devrait diminuer les congestions de la rue 
Guy Môquet (cf. étude ci-dessous). 

EXPERTISE DE TRAFIC – CDVIA - 2020

Moyen terme

Sortie pk



Axe Yvette

Continuité de la piste cyclable Guy Môquet – piscine – université
Focus carrefour RD446

Aménagement Stationnement 
Service

N°18 bis
Option B

Et
u

d
es

 e
t 

p
ro

cé
d

u
re

s

Phase 
d’expérimentation à 
prévoir. 

R
és

u
lt

at
s 

et
 im

p
ac

ts
  

• Simplification du 
fonctionnement
du carrefour avec 
la suppression 
d’une entrée 
(depuis la rue de 
Lattre de 
Tassigny). 

• Diminution des 
saturations sur la 
rue Guy Môquet. 

• Amélioration de 
la continuité 
cyclable. 

R
is

q
u
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/ 

p
o

in
ts

 d
’a

tt
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o

n

• Marquage et 
signalisation 
permet la bonne 
compréhension 
du 
fonctionnement 
du carrefour.

• Permet de 
conserver la 
sortie du parking 
du marché au 
niveau de sa 
localisation 
actuelle.

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : le carrefour rue De Lattre de TassingyxRD446xrue de l’Yvette est modifié : une expérimentation du fonctionnement est possible avant d’envisager 
des travaux. Constat : la suppression d’espace dédié à la voiture est source de craintes concernant le bon fonctionnement du trafic automobile. 
Objectif : observer les effets de la modification du carrefour sans engager de travaux importants. 

Gain de temps de vert pour les flux venant de 
Guy Môquet et de la RD446 du fait de la 
suppression de cette entrée sur le carrefour. 

Moyen terme



Liaison plateau-vallée vers Palaiseau/Polytechnique
(Attention : appartient au réseau communautaire côté Palaiseau)

Tronçon : Maillecourt, Châteaufort, la Troche (Orsay), Charles Gounod, 
Rocher de la Vauve (Palaiseau)

Aménagement Stationnement 
Service

N°19

Et
u

d
es

 e
t 

p
ro

cé
d

u
re

s

• Chemin de 
Corbeville : 
intégré dans
l’accord liaison 
plateau-vallée

• Aristide Briand : 
travaux 
marquage au sol

• ATTENTION : 
intégration de la 
partie orcéenne à 
l’avenant 
plateau-vallée 
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Forte baisse du trafic 
sur la section 
Orcéenne.
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• Coordination
avec Palaiseau : 
Anne-Sophie 
Rampon, 
référente 
mobilité 
Palaiseau

-> réunion technique 
à organiser avec 
Palaiseau

• Ligne de bus n°8 
sur la rue de la 
Troche -> 
permettre le 
passage des bus

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
Section 1 : À définir

Section 2 : CPI ou EPAPS 
Gestion / entretien : À définir 

Statut : Mixité et voie verte 

Réseau ville Orsay 
(liaison plateau-vallée)

Réseau communautaire CPS

Action : aménager la liaison plateau-vallée vers Palaiseau-Polytechnique en fermant la section du chemin du rocher de la 
Vauve à la circulation automobile (sauf bus). 
Constat / objectif : voir partie « description de l’action »

Connexion cyclable

Filtre modal : 
section nord 

réservée 
piétons/vélos

Actuellement : fort 
trafic de shunt 

alternatif à la N118

1

2

1
Section apaisée
Mixité VP/vélos

2
Section réservée 
aux modes actifs 

(voie verte)

Marquage sur Troche, Château Fort, Maillecourt

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix

Logo et picto U 80,00 € 0,1 10,67 €

Total au ml 10,67 €

Constat
Aujourd’hui, et itinéraire est le théâtre d’un 
trafic intense aux heures de pointe. Ce 
trafic correspond à la demande de 
déplacement sur la liaison « RN118 –
plateau polytechnique », qui shunt la 
RN118 en passant par ce quartier 
pavillonnaire d’Orsay.
Objectif
La fermeture de la section nord, 
permettrait d’interdire ce trafic de shunt, et 
de redonner à l’itinéraire son statut plus 
apaisé, permettant la mixité des usages. 

ATTENTION : cette action dépend de la ville de 
Palaiseau

Orsay 

/ CPI CPS EPAPS Université DIRIF Palaiseau

Longueur (m) voie verte 270

Coût voie verte 2 880,00 €

Longueur (m) 550

Coût marquage Orsay / CPI 5 866,67 €

Total travaux 5 866,67 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 7 274,67 €      25% 50% 25%

Financeurs

Moyen terme



Réseau cyclable structurant « cœur d’agglomération »

Traversée de Mondétour – avenue de Montjay (// rue de la Ferme)

Aménagement Stationnement 
Service

N°20
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s • Etudes de MOE
• Révisions locale du 

schéma bus
• Connexion avec le 

giratoire de 
Mondétour (projet 
départemental) à 
étudier
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• Modification de la 
ligne de bus n°8

• Suppression des 
places de 
stationnement 
(environ 30 places)

• Dissociation des 
sens de circulation 
pour les VP et les 
bus -> Report de 
trafic sur la rue de 
la ferme dans le 
sens ouest-est

• Création d’une 
piste cyclable, 
élargissement du 
trottoir et 
apaisement de la 
rue Montjay
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• Arrêts de bus 
comme à l’existant 
: arrêt des bus sur 
chaussée, et 
matérialisation par 
marquage et 
panneau

• Connexion à 
étudier avec les 
deux giratoires de 
part et d’autre

Maitrise d’ouvrage 
pressentie : À définir

Partenaires : IDFM, CD91
Gestion / entretien : À 

définir
Statut : piste cyclable 
bidirectionnelle

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : mettre la rue Montjay à sens unique pour les voiture et les bus, et supprimer le stationnement, afin de créer une piste cyclable 
bidirectionnelle avec l’espace récupéré. 
Objectif : Compléter l’itinéraire communautaire et relier les communes à la zone d’activité de Courtabœuf. 

Elargissement 
du trottoir

Mise à sens unique
Piste cyclable

Existant

Projeté

Arrêt de bus 
Rue Montjay

Par tronçon au ml Unité Prix unitaire Quantité Prix Commentaire

Effaçage m² 20,00 € 0,7 14,00 € Ligne et flèches

Résine verte pour piste cyclable m² 25,00 € 3,5 87,50 €

Création trottoir avec structure m² 205,00 € 1,1 225,50 €

Reprise revêtement trottoir m² 110,00 € 1,5 165,00 €

Logo et picto U 80,00 € 0,1 8,00 € Flèches (tous les 30m)

Total au ml 500,00 €

Axe Est-Ouest « Mondétour » - Avenue de Montjay
Projet avec séparateur et élargissement du trottoir

Groupe 
scolaire

Longueur (m) 642
Orsay 

/ CPI CPS

Coût travaux 88 596,00 €

Etudes de MOE 9%

Aléas 15%

Total aménagement 109 859,04 €  0% 100%

Financeurs

Détail du calcul : 

Moyen terme



Bd Dubreuil et rue de Chartres

Aménagement Stationnement 
Service

Court terme 
(suivi du projet 
de pôle, CPS) 
Long terme 
(aménagement)
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• Etude de pôle 
(CPS)

• Etudes de MOE 
(CPS)
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• Desserte de la 
gare d’Orsay-Ville 
= intérêt 
communautaire
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- Coordination 
avec Bures-sur-
Yvette 

- En attente de 
l’étude PEM 
(CPS) 

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
CPS
Gestion / entretien : CPS
Statut : -

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : intégrer les préconisations du plan vélo dans l’étude de pôle.

NordSud

Recommandation du plan vélo : 

• Mise à sens unique du Bd Dubreuil pour 
insérer une piste cyclable. Utilisation de 
la rue de Chartres pour reporter les flux 
de transit VP. 

• L’aménagement choisi dans le cadre du 
réaménagement du pôle gare devra être 
prolongé sur la partie Ouest du 
boulevard Dubreuil. 

Sens à étudier selon le 
réaménagement du pôle gare

Réseau structurant CPS Gif sur Yvette – Epinay sur Orge – Chilly Mazarin
Axe cœur d’Orsay Véloscénie

Périmètre d’étude du pôle gare d’Orsay-Ville

N°21



Réseau cyclable structurant « Saclay – Igny – Linas – Montlhéry »

Passerelle sur Yvette et rue Christine

Aménagement Stationnement 
Service

N°22

Long terme
Optionnel Et
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Etude passerelle 

Etudes MOE 

Coordination SHIAVY 

Marché de travaux
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Nouveau
franchissement pour 
les modes actifs
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n • Impacter au 
minimum les 
berges de 
l’Yvette (risque 
d’effondrement)

• Préserver au 
maximum la 
végétation 
existante

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Gestion / entretien : À définir 

Partenaire : SHIAVY
Statut : passerelle et mixité

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : créer une nouvelle passerelle pour les modes actifs, entre la rue Fénelon et la promenade Lecomte de l’Isle, dans la continuité de la rue 
Christine, et circuler en mixité vélos/voitures sur la rue Christine (avec éventuellement une mise à sens unique de cette dernière).
Constat : la passerelle actuelle est étroite, et il existe une forte de demande pour traverser l’Yvette à vélo. 
Objectif : franchissement confortable de l’Yvette. 

Passerelle actuelle

Projet de passerelle
En attendant la réalisation de la passerelle, le 
cheminement peut se faire via la rue Bossuet et la 
passerelle actuelle. 
Il serait souhaitable d’améliorer l’accessibilité vélo à la 
passerelle actuelle. 



Aménagement Stationnement 
Service

N°23

Long terme
Optionnel Et
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Etude passerelle 

Etudes MOE 

Coordination SHIAVY 

Marché de travaux
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Nouveau
franchissement pour 
les modes actifs

R
is

q
u

es
/ 

p
o

in
ts

 d
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ti
o

n • Impacter au 
minimum les 
berges de 
l’Yvette (risque 
d’effondrement)

• Préserver au 
maximum la 
végétation 
existante

Maitrise d’ouvrage pressentie : 
À définir

Gestion / entretien : À définir 

Partenaire : SHIAVY
Statut : passerelle et mixité

Réseau ville Orsay 
Réseau communautaire CPS

Action : créer une nouvelle passerelle pour les modes actifs, entre le carrefour de Lattre de Tassigny x rue du Château et 
la rue Jean Teillac.
Objectif : franchissement confortable de l’Yvette. 

Axe Yvette

Continuité de la piste cyclable Guy Môquet –De Lattre de Tassigny -
Université

Voie verte

Av. de Lattre de Tassigny

Existant Projeté

Source : Streetmix

Projet de 
passerelle


